MICHAEL WILLMANN/MARKUS WINTER (PLANUNGSBURO KUNKEL)

STAATSTHEATER

WIESBADEN

Sanierung der

Blihnentechnischen Anlagen

Mangelnde Sicherheit, tberméaRBige
korperliche Belastungen fiir Mitar-
beiter des Staatstheaters, geringes
Vertrauen in die Zuverldssigkeit, eine
schlechte Ergonomie und begrenzte
Einsatzmoglichkeiten zeichneten die
Buhnentechnischen Anlagen des Staats-
theaters Wiesbaden aus. In diesem
Sommer begann die erste von drei
Bauphasen mit dem Ziel, die beiden
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Blihnen den gestiegenen Anforde-
rungen der Kunst und vor allem der
Sicherheit, anzupassen. Neben den
bihnentechnischen Anlagen werden
unter anderem die beiden Zuschau-
errdume neu gestaltet, umfangreiche
Dachsanierungen durchgefiihrt und
grolRe Teile der Haustechnik (Sanitar-
anlagen, Klimatechnik, Brandmeldean-
lagen) erneuert bzw. generaliiberholt.



Bestandsaufnahme GroRes Haus

Der Zuschauerraum umfasst 1041 Sitzplat-
ze. Das technische Portal weist eine Breite
von 12 m auf. Die Portalbriicke ldsst sich
von +1,20 m bis +8,50 m verfahren. An der
Hauptbiihne schliefen sich eine Hinterbiihne
und eine linke Seitenbiihne an. Es wird somit
eine Fliche von 1165 m? eingeschlossen.

Die vorhandene Obermaschinerie besteht
aus 30 elektromechanischen Prospektziigen
(Nutzlast: 400 kg), funf Oberlichtzligen, vier
Panoramaziigen, zwdlf doublierten Hand-
konterziigen und einem Wickelhorizont. Der
Hauptvorhang ist als griechischer Zug aus-
gebildet und hangt an einem Vorhangtrager.
Der Antrieb fiir das ,Offnen und SchlieRen*
erfolgt elektromotorisch. Alle Maschinenzii-
ge besitzen eine Auskonterung und werden
tiber Reibrad angetrieben. Die Maschinen-
zlige durfen nur mit reduzierter Nutzlast
gefahren werden, da deren Seilrollen groBe
VerschleiBerscheinungen aufweisen. Aufer-
dem sind die Maschinenziige mit nur einer
Bremse ausgestattet und entsprechen somit
nicht den glitigen Sicherheitsvorschriften.
Es existiert weder eine Uberlast- noch eine
GCeschwindigkeitstiberwachung. Die Bedie-
nung der Maschinenzige erfolgt Gber Ein-
zelfahrhebel, die am Gelander der ersten
Arbeitsgalerie angebracht sind. Der Antrieb

Punktzugwagen mit
Fihrungsschienen
(Kleines Haus)

Biihne und Sei-
tenbiihne vor der
Sanierung
(GroBes Haus)

Fotos: Kunkel Consulting

des Hauptvorhangs fallt auf Grund seines
Alters hdufiger aus. Die Seitenbiihne ist mit
vier Maschinenprospektziigen und einem
Kettenzug, der auf einer Kranbahn verfahr-
bar ist, ausgestattet. Auf der Hinterbiithne
existieren fiir den Dekorationsaufbau drei
Maschinenzige.

Die Untermaschinerie besteht aus fiinf Po-
dien (17 m x 3 m), wobei die ersten drei
als Doppelstockpodien ausgebildet sind. Es
besteht die Option, die Gedecke der Podi-
en zu neigen, um zum Beispiel eine Schrage
tiber die gesamte Bithnentiefe zu realisieren.
Der Antrieb erfolgt elektromechanisch tber
Zahnstangen. Eine Tischversenkung unter-
halb der Bithnenebene kann auf einer Kran-
bahn verfahren werden. Alle Podien sind mit
Versenkungsschiebern ausgestattet.

Auf der Hinterblihne befindet sich ein Aus-
gleichspodium fiir einen Bihnenwagen mit
integrierter Drehscheibe. Auf der Seitenbih-
ne konnen die beiden Buhnenwagen durch
zwei Ausgleichspodien auf Bihnenniveau
verfahren werden. Zwischen der Hinterbiih-
ne und den Podien befindet sich ein Hubre-
gallager.

Der Orchesterbereich ist durch zwei Podien
unterteilt, wobei der Antrieb elektromecha-
nisch tiber Hubspindel erfolgt. Dadurch dass
der Bewegungsvorgang einer Anlage der
Untermaschinerie erst abgeschlossen sein
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musste, bevor ein weiterer beginnen konnte,
kam es zu verlangerten Umbauzeiten.
Zwischen den Steuerungen der Untermaschi-
nerie und der Obermaschinerie gab es keine
Schnittstelle, so dass gemeinsame Synchron-
bewegungen nicht zu realisieren waren.

Bestandsaufnahme Kleines Haus

Der Zuschauerraum umfasst 282 Zuschauer-
platze. Die Portalbreite betrdgt 8,30 m.

Die Portalhéhe ist von +1,00 m bis +5,05 m
verfahrbar. An die Buhne schlieBen sich eine
Hinterblihne und zwei Seitenbiihnen an. Der
gesamte Blhnenbereich umfasst eine Flache
von ca. 320 m?,

Die Obermaschinerie bestand vor der Sanie-
rung aus 16 doublierten Handkonterziigen,
vier Panoramaziigen und zwei Beleuchter-
ziigen, die elektromechanisch mit Seilwinde
angetrieben wurden. Auf der Hinterbiihne
waren vier weitere elektromechanische Win-
den angebracht.

Bei der Sanierung im Jahr 1978 wurde aus
finanziellen Griinden auf Maschinenziige
verzichtet. Durch den fast 25-j4hrigen Dau-
erbetrieb zeigten sich grofe Abnutzungser-
scheinungen. Es war ein berdurchschnitt-
licher Personalaufwand nétig. Das Beladen
der Kontergewichtsschlitten fuhrte zu einer
hohen Krankheitsrate unter den Mitarbeitern
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Punkt- und Beleuchtungszugantriebe (Kleines Haus)
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der Bithnentechnischen Abteilung. Die Un-
termaschinerie besteht aus einem Orches-
terpodium und drei verfahrbaren Schragen.
Der Antrieb des Orchesterpodiums erfolgt
elektromechanisch Gber Zahnstange. Auf der
gesamten Breite der Biihne sind drei Flachen
fir Schragstellungen in den Bihnenboden
eingelassen. Die hintere Kante der Schragen
kann bis auf +66 1/3 ¢cm verfahren werden
und bildet somit eine Neigung zum Zuschau-
erraum hin.

Die Planungsphase

1998 wurden die ersten Planungsgrundlagen
durch den Technischen Direktor des Staats-
theaters Wiesbaden, Siegbert Micheel, ge-
schaffen. Die technischen Abteilungen des
Staatstheaters Wiesbaden erarbeiteten eine
erste Vorplanung mit einer groben Kosten-
schitzung. Es wurde festgelegt, dass die
Sanierungs- und Umbauarbeiten nur in den
Spielzeitpausen stattfinden konnten. 1999
wurden die Ergebnisse dem Hessischen Bau-
management Regionalniederlassung West
(HBM) vorgestellt und gemeinsam wurde
das Projekt weiter verfolgt. Ab 2001 wurden
durch das HBM (Herr Heck) und das Staats-
theater Wiesbaden vorgezogene MafRnah-
men (Elektroakustik, Beleuchtungstechnik)
ohne Hinzuziehung von Fachplanern reali-

Schniirboden Grofes

Haus vor der Erneuerung

siert. Das BMP Baumanagement wurde mit
der Projektsteuerung der gesamten Sanie-
rungsarbeiten am Staatstheater Wiesbaden
beauftragt. Im Jahr 2002 bekam das Pla-
nungsbiiro Kunkel Consulting den Zuschlag
fiir die Fachplanung Bihnen-, Ton- und Vi-
deotechnik.

Die Grundlage fur alle weitere Planungsar-
beit bildete die vorhandene zweite Vorpla-
nung (MaBnahmenbeschreibung mit Kos-
tenschétzung).

In enger Zusammenarbeit mit dem HBM,
dem Direktor des Staatstheaters, Joachim
Bauscher und dem Technischen Direktor,
Siegbert Micheel wurden durch Kunkel Con-
sulting die Entwurfsplanung, die Genehmi-
gungsplanung und letztendlich die Ausflh-
rungsplanung fiir das Kleine und das Grofe
Haus erarbeitet.

Der Umfang der geplanten Arbeiten und die
Einschrankung, die Umbauten nur in den
Theaterferien (sechs Wochen) durchzufih-
ren, erforderten eine Aufteilung in drei Bau-
phasen (2005-2007). Dabei musste darauf
geachtet werden, dass jede der drei Baupha-
sen so beendet wird, dass die neu montierte
Biihnenmaschinerie voll funktionstiichtig ist
und die bauseitig vorhandene (noch nicht
ersetzte) Bihnenmaschinerie durch keinen
Neueinbau behindert wird. Im Jahr 2004
gewann die Fa. Theatertechnische Systeme;



Syke (TTS) die Beschrankte Ausschreibung
nach Teilnahmewettbewerb und wurde durch
das HBM mit der Realisierung beauftragt.

Die Umbauphasen

Erste Bauphase (2005)

In der ersten Bauphase wurden die Unterma-
schinerie des GroRen Hauses und die kom-
plette Obermaschinerie des Kleinen Hauses
saniert bzw. erneuert.

GroBes Haus:

Es galt, die Untermaschinerie in die neue
Steuerung der Obermaschinerie einzubinden.
Hier wurde durch den Technischen Direktor
Siegbert Micheel besonderen Wert darauf
gelegt, dass die einzelnen Fahrbewegungen
flieRend ineinander tbergehen kénnen. Da-
durch werden die Einrichtzeiten erheblich
reduziert und die szenischen Bewegungen
kénnen harmonischer gestaltet werden.

Der Stahlbau der Podien wurde komplett be-
lassen. Da die alten Antriebe der Podien die
Forderungen der gtiltigen Sicherheitsbestim-
mungen nicht erfiillten, wurden sie durch
neue Antriebe ersetzt. Die komplette Elektrik
und Elektronik der Untermaschinerie wurde
bis auf das Hubregallager und die zwei Or-
chesterpodien erneuert.

Im Bereich zwischen den Biihnenpodien und
dem technischen Portal wurden Versen-
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kungsklappen vorgesehen. Dies erméglicht
den Einsatz der vorhandenen Tischversen-
kung auch in deren Parkposition.

Kleines Haus:

Unter Beriicksichtigung der alten Stahlkon-
struktion des Schniirbodens wurden die neu-
en Maschinentrager fir die Punktzugblécke
eingebaut Die gesamte Anlage wurde so
geplant und ausgefiihrt, dass die Schniirbo-
denebene auf der alten Ebene aufliegt. Zur
Verbesserung der Begehbarkeit des Schniir-
bodens wurden vorhandene und weiter zu
verwendende Seilumlenkungen von der
Schniirbodenebene auf die neue Rollenbo-
denebene verlegt.

Die Handkonterziige wurden komplett de-
montiert, VerschleiBteile erneuert und wieder
montiert. Mit der Riickmontage an teilweise
neuen Positionen konnte ein gleichmaBiger
Zugabstand von durchgehend 250 mm (bzw.
durch 250 mm teilbar) erreicht werden. Er-
ganzt werden die Laststangenziige durch 34
motorische Punktzugwinden, die in kom-
pakter Bauweise an den Seiten des Schniir-
bodens verlagert wurden. Der Seilabgang
erfolgt an Laufwagen, die in neu Schienen
quer zur Blihnenachse von der Bihne aus
verzogen werden konnen.

Es war nicht moglich, die alten Beleuchterzi-
ge in die neue Steuerung mit zu integrieren.
So mussten diese komplett demontiert, und

durch neue ersetzt werden. Auf der Hinter-
biihne wurden fiinf Prospektziige, welche in
stehender Bauweise an den Seitenwanden
verlagert wurden, neu eingebracht.

Zweite Bauphase (2006)

Grofes Haus:

Im GroRen Haus wird in dieser Bauphase die
Obermaschinerie erneuert.

Nach der teilweisen Demontage der vorhan-
denen Stahlkonstruktion und der Komplett-
montage der Winden wird der neue Stahlbau
eingebracht. Des Weiteren entsteht 2,00 m
tiber dem Schniirboden die neue Rollen-
und Maschinenbodenebene. Jeweils links
und rechts auf dem Schniirboden erfolgt die
Aufstellung der 40 Maschinenziige, der vier
Panoramaziige, der drei Nullgassenziige und
des Hauptvorhangzugs. In dem mittleren
Feld wurde eine Aufteilung fir die Umlen-
krollenwagen der Punktziige vorgenommen.
Sieben vorhandene Handkonterziige werden
versetzt, die restlichen funf werden komplett
demontiert. Der Rollenboden umfasst alle
Umlenkrollen der Maschinenziige, der Pano-
ramazlige und der Nullgassenziige. Auch die
Ablenkungsrollen der Punktziige befinden
sich auf dem Rollenboden. Auf dem Maschi-
nenboden werden 46 Prospektziige, gleich-
méBig auf der gesamten Fliche verteilt,
aufgestellt. Durch den Einbau eines elek-



tromechanischen Hauptvorhangzuges wird
eine vertikale Verfahrbarkeit erméglicht. Der
Hauptvorhang ist dann eine Kombination
aus Deutschen und Griechischen Vorhang.

Kleines Haus:

In dieser Bauphase sollen im Vorbiihnenbe-
reich des Kleinen Hauses sechs Maschinen-
ziige und die dazugehdrige Wartungsgalerie
realisiert werden. Auch hier gilt, dass der Zu-
gabstand durch 250 mm teilbar sein muss.
Des Weiteren wird der Hauptvorhang neu
montiert und in die Hauptsteuerung mit ein-
gebunden. In der Unterbiihne wird die Stabi-
litat des Orchesterpodiums verbessert.

Dritte Bauphase (2007)

GroBes Haus:

Im Magazin und im Kulissenmagazin werden
je zwei Maschinenzlige und im Malersaal
werden vier Maschinenziige zum besseren
Transport von Buhnendekoration montiert.
Die Punktziige auf dem Maschinenboden
werden verkabelt und in die Gesamtsteue-
rung integriert.

ELA- und Videotechnik

Im Rahmen der Sanierung des Staatstheaters
Wiesbaden wurden die Ruf/Mithér- und die
Inspizientenanlage grundlegend erneuert.
Im zentralen Gerdteraum wurde eine neue
Rufanlage fur alle drei Spielstatten installiert.
Die Inspizientenpulte wurden fiir alle Hauser
Uberwiegend baugleich gestaltet, um War-
tung und Service zu vereinfachen. Die Ge-
gensprechanlage besitzt insgesamt etwa 60
Sprechstellen. Die gesamte Videoanlage fiir
Uberwachungszwecke wurde ebenfalls er-
neuert. Um eine komfortable Aufzeichnung
zu ermoglichen, sind jetzt drei Videoserver
in der Zentrale eingebaut, tber die zeitge-
steuert oder tber Netzwerkfernbedienung
Mitschnitte durchgefihrt werden konnen.

Die Netzeinschaltsteuerung flr alle Anlagen-
teile wird neu lber eine SPS gesteuert, die
ebenfalls netzwerkfahig ist. Somit kénnen
die Anlagen von beliebigen Stellen im Hause
Uberwacht und bedient werden.

Das Tonstudio ist im Rahmen der Sanierungs-
massnahmen erneuert worden, da die alten
Anlagen nach mehr als 20-jahriger Nutzung
nicht mehr den aktuellen Anforderungen ent-
sprachen. Der Regieraum wurde baulich und
akustisch neu gestaltet. Die technische Ein-
richtung wurde den heutigen Arbeitsweisen
entsprechend gestaltet und bietet leistungs-
fahige DAW-Arbeitsplatze mit umfangrei-
cher Peripherie. Das neue digitale Mischpult
ist iber MADI-Schnittstellen an das zentrale
Audioverteilsystem angebunden, das auch
in den drei Spielstatten zum Einsatz kommt.
Ein wichtiger neuer Bestandteil der Anlage ist
ein durchgingiges Konzept zur Vernetzung
aller Biihnen und des Produktionsstudios. Ein
zentraler Fileserver mit integriertem Backup-
system ermdglicht eine strukturierte Daten-
organisation und wahlfreien Zugriff von allen
relevanten Punkten im Theater.

Resiimee & Ausblick

In enger Zusammenarbeit zwischen allen am
Projekt Beteiligten wurde der erste Schritt
hin zu einer modernen Theatertechnik voll-
zogen. Der Terminplan und das Budget fir
diese Bauphase wurden eingehalten. Die
Mitarbeiter der Buhnentechnischen Abtei-
lung konnten schon ihre ersten Erfahrungen
mit der neuen Blhnentechnik sammeln und
das Feedback ist (iberaus positiv. |

Andreas Willmann und Marcus Winter
arbeiten als Projektingenieure
fir Kunkel Consulting.

Magazin GroBes Haus vor der Sanierung

I PROJEKTBETEILIGTE
BUHNENTECHNIK

Bauherr:
Hessisches Baumanagement Regional-
niederlassung West

Nutzer:
Hessisches Staatstheater Wiesbaden

Planung Biihnentechnik:
Planungsbiiro Kunkel Consulting
Partner fiir Ton- Videotechnik
Boris Balin - AV Consult.

Auftragnehmer Bithnentechnik:
Theatertechnische Systeme (TTS)

Auftragnehmer Ton- und Videotechnik
Salzbrenner GmbH
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